

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

OPD/Unit Kerja : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Laporan bulan Juli 2024

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	TargetKinerja	TargetFisik%	WaktuPelaksanaan	Anggaran	Bobot (5:15x100) %	Perkembangan Fisik					Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
								Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Penataan Administrasi Pemerintahan	Benyamin Atyasa, SIP	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4.00 Dokumen	67,25	12 Bulan	451.573.612	100,	67,25	67,25	297.278.000	65,83	65,83	kegiatan masih berlangsung LKPJ dan Forpi
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	DESY WIDYA LUTFY, SIP, MPA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7.00 DOKUMEN	73,96	12 BULAN	1.489.061.750	100,	73,96	73,96	722.596.000	48,53	48,53	Rakor Pengisian Data SIM Monografi Kelurahan, Pembuatan Vidio Profil Aplikasi EKK "SIKEREN", Rakor Pelaksanaan PIN POLIO di Wilayah, Pendampingan persiapan Kel.Rejowinangun mengikuti lomba Kelurahan tk. Regional, Pengadaan PDUB bagi MPP dan Lurah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	NINDY SYAFRILIA, S.I.P., M.I.P.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Otonomi Daerah	4.00 Dokumen	61,8	12 Bulan	370.057.028	100,	61,8	61,8	117.732.230	31,81	31,81	LPPD (Tinjut Catatan EPPD oleh BPKP) SPM (Tahap Penghimpunan data capaian TW I dan Input di TW II) Desk Pilkada (fasilitasi anggaran pilkada) Laporan Pj (Tahap penyusunan laporan)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Benyamin Atyasa, SIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA_SKPD	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	345.000	100,	100,	100,	345.000	100,	100,	kegiatan telah selesai
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Benyamin Atyasa, SIP	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	345.000	100,	100,	100,	345.000	100,	100,	kegiatan telah selesai
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Benyamin Atyasa, SIP	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0	12 Bulan	345.000	100,	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum dimulai, koordinasi November
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Benyamin Atyasa, SIP	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	0	12 Bulan	345.000	100,	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum dimulai, koordinasi Oktober
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Benyamin Atyasa, SIP.	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.00 Laporan	66,67	12 Bulan	1.035.000	100,	66,	66,	345.000	33,33	33,33	kegiatan masih berlangsung, koordinasi bulan April, Juli, dan Oktober
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Benyamin Atyasa, SIP.	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00 Laporan	50	12 Bulan	690.000	100,	50,	50,	0	0,	0,	kegiatan masih berlangsung, koordinasi bulan Juli (Proses SPJ masuk BKU bulan Agustus) dan Oktober
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Benyamin Atyasa, SIP.	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	9.00 Dokumen	0	12 Bulan	690.000	100,	0,	0,	0	0,	0,	koordinasi bln Oktober
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Benyamin Atyasa, SIP.	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Dokumen	0	12 Bulan	345.000	100,	0,	0,	0	0,	0,	kegiatan belum dimulai, koordinasi bln November
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Benyamin Atyasa, SIP.	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	345.000	100,	100,	100,	345.000	100,	100,	kegiatan telah selesai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Benyamin Atyasa, SIP.	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	12.00 Laporan	50	12 Bulan	690.000	100,	50,	50,	345.000	50,	50,	kegiatan masih berlangsung koordinasi bulan Juli dan November
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Benyamin Atyasa, SIP.	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	345.000	100,	100,	100,	345.000	100,	100,	kegiatan telah selesai
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Benyamin Atyasa, SIP.	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00 Dokumen	100	12 Bulan	690.000	100,	100,	100,	690.000	100,	100,	kegiatan telah selesai
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Benyamin Atyasa, SIP.	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Laporan	100	12 Bulan	345.000	100,	100,	100,	345.000	100,	100,	kegiatan telah selesai
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Benyamin Atyasa, SIP.	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.00 Laporan	100	12 Bulan	345.000	100,	100,	100,	345.000	100,	100,	kegiatan telah selesai
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Benyamin Atyasa, SIP.	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	0	12 Bulan	345.000	100,	0,	0,	0	0,	0,	kegiatan belum dilaksanakan koordinasi bulan November
Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Benyamin Atyasa, SIP.	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.00 Dokumen	100	12 Bulan	345.000	100,	100,	100,	345.000	100,	100,	kegiatan telah selesai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Benyamin Atyasa, SIP.	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.00 Paket	100	2 bulan	1.845.000	100,	100,	100,	1.844.000	99,95	99,95	kegiatan telah selesai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Benyamin Atyasa, SIP	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.00 Paket	94	4 bulan	66.009.400	100,	94,	94,	60.323.200	91,39	91,39	kegiatan masih berlangsung, sudah dilaksanakan pembelian alat tulis, kertas dan bahan komputer

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Benyamin Atyasa, SIP	Paket Peralatan Rumah Tangga	1.00 Paket	65	2 bulan	6.266.000	100,	65,	65,	4.058.000	64,76	64,76	kegiatan masih berlangsung, sudah dilaksanakan perabot kantor/alat kebersihan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Benyamin Atyasa, SIP	Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2.00 Paket	65	12 bulan	23.693.750	100,	65,	65,	10.292.400	43,44	43,44	kegiatan masih berlangsung, belanja penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Benyamin Atyasa, SIP	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.00 Dokumen	65	12 bulan	3.000.000	100,	65,	65,	1.645.000	54,83	54,83	kegiatan masih berlangsung, belanja surat kabar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Benyamin Atyasa, SIP.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 Laporan	72,79	12 Bulan	308.708.000	100,	72,79	72,79	124.986.448	40,49	40,49	kegiatan masih berlangsung, jamuan makmin rapat dan SPPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benyamin Atyasa, SIP	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.00 Laporan	35	1 bulan	500.000	100,	12,25	12,25	500.000	33,33	33,33	kegiatan telah selesai
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Benyamin Atyasa, SIP	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.00 Laporan	60	12 bulan	1.200.000	100,	60,	60,	700.000	58,33	58,33	kegiatan masih berlangsung, belanja tagihan telepon
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Benyamin Atyasa, SIP	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.00 unit	75	12 bulan	62.658.400	100,	75,	75,	23.709.633	44,93	44,93	kegiatan masih berlangsung, belanja bahan bakar, pajak dan pemeliharaan kendaraan bermotor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Benyamin Atyasa, SIP	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21.00 unit	74	12 bulan	11.460.000	100,	74,	74,	3.590.000	52,18	52,18	kegiatan masih berlangsung, Belanja Pemeliharaan AC dan PC
						2.803.622.940				1.373.049.911			